



Rio de Janeiro, quinta-feira, 30 de Agosto de 2012.

Ao
Condomínio do Edifício *Muirapiranga*
Rua: Paissandu, nº 156 - Flamengo.
A/C. *Sr. Marinho e Comissão de Obras*.

Retificação do Adendo
Proposta – Contrato
Ref.: 0031/ 2012.

COMUNICADO

Comunicamos ao síndico do Condomínio *Muirapiranga e a Comissão de Obras* que devido ao desacordo de um dos proprietário do prisma que será feito o serviço, houve uma modificação nos valores dos serviços mencionados na proposta-contrato REF. 031/2012 será conforme descrição a abaixo:

1º ORCAMENTO: R\$ 237.000,00 (DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL REAIS) sendo 25% de sinal no valor de R\$ 59.250,00 (CINQUENTA E NOVE MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) e o restante em 12 parcelas mensais e consecutivas no valor de R\$ 14.812,50 (QUATORZE MIL OITOCENTOS E DOZE REAIS CINQUENTA CENTAVOS).

2º ORCAMENTO: R\$ 37.400,00 (TRINTA E SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS) sendo 25% de sinal no valor de R\$ 9.350,00 (NOVE MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) e o restante em 12 parcelas mensais e consecutivas no valor de R\$ 2.375,50 (DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

Desde já ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos com relação à proposta e os materiais, somos:

Atenciosamente,

Paulo César Silva Costa
UNIARTE PINTURAS LTDA.

Rua: Trinta de Maio nº 134 – Penha-Circular
CEP: 21.020-240 – Rio de Janeiro – R.J
CNPJ: 29.222.981/0001-01 uniarte.pinturas@uol.com.br

Tel./Fax: (021) 2270-7445
Tel.: (021) 2260-3049
Inscrição Municipal Nº 01.623.958